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REZUMAT 

Cercetând domeniul construcțiilor s-a constat că acesta este unul din cele mai complexe și 

necesită o atenție maximă acordată pentru căpătarea unui succes în final.  Din acest considerent 

este necesar ca în funcție de condițiile șantierului, soluțiile de organizare să corespundă 

cerințelor de proiect. 

Din practică, s-a făcut concluzii că pe șantierul de construcție se întâlnesc diferite situații 

problematice, care pentru rezolvarea acestora a fost necesar de găsit soluțiile de organizare 

optimă variate, în corespondență cu condițiile ce au fost create în cadrul șantierului de 

construcție.  

Pentru ca rezultatul obținut să fie unul satisfăcut atât pentru beneficiar cât și pentru firmă 

care și-a căpătat faimă în urma obținerii calității corespunzătoare, a fost nevoie de se analizat 

amănunțit eficiența în aspectul tehnic și economic al fiecărui proces de construcție executat în 

parte. 

Iar divergențile apărute pe parcusrul execuției lucrărilor de construcție au fost necesare a le 

rezolva în timp record, atfel acest fapt necontribuind semnificativ la îndelungirea duratei de 

execuție și predarea în exploatare la timp stabilit inițial. 

Obiective care au stat la baza cercetării contribuției în sporirea performanței lucrărilor de 

construcție au fost: 

• analiza proiectului de construcție a terminalului vamal din or. Otaci, r-nul Ocnița; 

• analiza problemelor apărute în cadrul șantierului pe parcursul procesului de construcție; 

• descrirea proceselor de construcție; 

• decizii adoptate în urma abaterilor de la proiectul de bază. 

Scopul acestei lucrări a fost de a oferi un ghid pentru elaborarea și susținerea tezelor de 

master, conform cărora lucrarea a fost structurată în trei capitole care includ următoarele 

informații: 

Capitolul I – cuprinde cadrul teoretic privind managementul calității în construcții, 

organele responsabile de controlul calității, precum și ideea de performanț în construcții. 

Capitolul II – metodologia de organizare a resurselor pentru obținerea unei eficiențe mai 

sporite în cadrul unui șantier de construcție. 

 Capitolul III – evaluarea proiectului de construție a terminalului vamal din orașul 

Ocnița și contribuțiile realizate pentru rezultatul final dorit.  

Lucrarea dată conține 21 figuri, 2 tabele, 20 surse bibliografice, o anexă, care sunt  

structurate în 66 pagini. 
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SUMMARY  

Researching the field of construction has found that this is one of the most complex and 

requires maximum attention to be successful in the end. For this reason it is necessary that 

depending on the site conditions, organizational solutions correspond to the project requirements.  

From practice, it was concluded that on the construction site there are various problematic 

situations, which for their solution it was necessary to find various optimal organization 

solutions, in correspondence with conditions that were created within the construction site. 

 In order for the results obtained to be satisfactory both for the beneficiary and for the 

company that gained fame after obtaining their quality, it was necessary to analyze in detail the 

technical and economic aspects of each construction process performed separately. And 

divergences during the execution of construction works were necessary to resolve in record time, 

so this fact does not significantly contribute to the prolongation of the execution time and 

delivery into operation at the time initially set. 

Objectives that were the basis for researching the contribution to increasing the 

performance of construction works were:  

• analysis of the construction project of the customs terminal in the town. Otaci, Ocnița 

district;  

• analysis of problems encountered during the construction site during the construction 

process;  

• description of construction processes;  

• decisions taken following deviations from the basic project.  

The purpose of this paper was to provide a guide for the development and defense of 

master's theses, according to which the paper was structured in three chapters that include the 

following information:  

• Chapter I - includes the theoretical framework on quality management in construction, 

the bodies responsible for quality control, as well as the idea of performance in 

construction.  

• Chapter II - the methodology of organizing the resources for obtaining a higher efficiency 

within a construction site.   

• Chapter III - evaluation of the construction project of the customs terminal in the city of 

Ocnita and the contributions made for the desired final result.  

This paper contains 21 figures, 2 tables, 20 bibliographic sources, an appendix, which are 

structured in 66 pages. 
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INTRODUCERE 

 

Domeniul construcțiilor este unul dintre cele mai dezvoltate și ramificate ramuri ale 

economiei naționale și care necesită un accent pronunțat pe tot parcursul realizării produsului 

finit, începând cu procesul de planificare până la cel de postutilizare. De aceea apare necesitatea 

ca fiecare proces de construcție să fie bine organizat, astfel încât cu un minim de efort depus să 

fie obținut un maxim rezultat. 

Practica a demonstrat că se pot întâlni diferite situații în procesul de construcție, iar 

soluțiile de organizare optimă a acestuia pot varia în funcție de condițiile existente ale șantierului 

de construcție. Pentru obținerea unui rezultat maxim a eficientizării unui proces de construție 

este necesar de a se analiza eficiența în aspect tehnic și economic al fiecărui proces în parte, fie 

acesta unu întîlnit mai des sau chiar mai rar.  

Actualmente, din cauza unor condiții instabile de executare a obiectivelor propuse, firmele 

de construcții de multe ori în procesul de producere se confruntă cu abateri de la sarcinile de 

proiect care sunt necesare a fi rezolvate în timp scurt și cost mic. 

Scopul proiectului de master este sublinierea problemelor care apar în procesul de 

construcție și descrierea deciziilor luate pentru sporirea performanțelor execuției lucrărilor de 

construcție.  

Obiectivele stabilite pentru realizarea sporirii performanței lucrărilor de construcție sunt: 

• analiza proiectului inițial realizat; 

• analiza problemelor apărute pe parcursul procesului de construcție; 

• descrirea proceselor de construcție; 

• decizii adoptate în urma abaterilor de la proiectul de bază. 

Drept scop a conținutului lucrării a constituit ghidul privind elaborarea și susținerea 

proiectelor de lmaster în conformitate cu care lucrarea dată este structurată în trei capitole 

care cuprind următoarea informație: 

Capitolul I – cuprinde cadrul teoretic privind managementul calității în construcții, 

organele responsabile de controlul calității, precum și ideea de performanț în construcții. 

Capitolul II – metodologia de organizare a resurselor pentru obținerea unei eficiențe mai 

sporite în cadrul unui șantier de construcție. 

 Capitolul III – evaluarea proiectului de construție a terminalului vamal din orașul 

Ocnița și contribuțiile realizate pentru rezultatul final dorit.  

Lucrarea dată conține 21 figuri, 2 tabele, 20 surse bibliografice, o anexă, care sunt  

structurate în 87 pagini. 
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