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Abstract: Proiectele cu finanţare nerambursabilă au un rol important în dezvoltarea economico-

socială a Republicii Moldova constituind o modalitate de accesare a asistenţei externe. Necesităţile 

ajustării bazei legislative şi a celei metodologice pentru o implementare cu succes a proiectelor 

devin din ce în ce mai simţite. Varietatea formelor şi diversitatea domeniilor în care proiectele sunt 

concepute şi implementate  solicită o abordare generică faţă de metodologia de implementare a 

acestora. Metodele bazate pe principiul ciclului de viaţă al proiectului sunt privite ca a soluţie 

pentru elaborarea unei metodologii generalizate.  

 

Cuvinte cheie: proiect, managementul proiectelor, finanţare nerambursabilă, metodologie de 

implementare, ciclul de viaţă al proiectului.  

 

Metodologia de implementare a diferitelor tipuri de proiecte cu finanţare nerambursabilă 

este un subiect foarte puţin abordat în literatura de specialitate din Republica Moldova, cu toate  că  

proiectele au un impact considerabil asupra dezvoltării sociale şi economice ale ţării. Creşterea 

gradului de conştientizare, în rândul părţilor interesate, a importanţei managementului de proiect 

pentru planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor dar şi analiza situaţiei 

actuale privind utilizarea finanţărilor nerambursabile atrase prin intermediul acestora este unul din 

imperativele timpului.  

În Republica Moldova constatăm că sistemul legislativ, ce defineşte şi structurează aplicarea 

metodologiilor managementului de proiect este unul slab dezvoltat. Marea majoritate a finanţărilor 

nerambursabile din cadrul proiectelor sunt oferite de către donatorii bilaterali şi cei multilaterali sub 

forma de asistenţă externă. Cu toate acestea, începând cu anul 2008 au fost întreprinşi paşi 

considerabili pentru a estima şi a spori impactul, eficacitatea şi eficienţa utilizării surselor generate 

de proiecte. La 19 ianuarie 2010 Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 12 prin care se prezintă 

regulamentul  cadrului instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe.[1] Valoarea 

adăugată a acestui act legislativ constă inclusiv în definirea unor concepte, care stau la baza 

managementului proiectelor cu finanţare nerambursabilă. Hotărârea introduce în legislaţia 

autohtonă definiţiile noţiunilor de grant, proiect, donator, program, durabilitate etc. Totodată textul 

documentului face referinţă la unitatea naţională de coordonare, care este responsabilă de 

programarea, monitorizarea şi evaluarea operaţională şi metodologică, precum şi de înregistrarea şi 

asigurarea transparenţei asistenţei externe acordate Republicii Moldova de comunitatea donatorilor. 

Prin conturarea cadrului instituţional şi a mecanismului de coordonare precum şi introducerea unui 

şir de modificări în actualul sistem de planificare şi monitorizare a managementului de proiect [2], 

îndeosebi a celor cu finanţare externă [3] sunt puse bazele unei abordări holistice a managementului 

proiectelor cu asistenţă externă, care prevalează în totalul proiectelor pe ţară.  

Rolul asistenţei externe în realizarea priorităţilor de dezvoltare ale ţării a fost semnificativ în 

anul 2012. În total, în anul 2012 au fost lansate 98 de proiecte noi, cu angajamente noi în valoare de 

206,6 milioane de euro în diferite sectoare, în conformitate cu politicile naţionale de dezvoltare. [4]  
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Fig. 1 Proiecte de asistenţă externă iniţiate în anul 2012 în R. Moldova. 

 

Uniunea Europeană este cel mai mare dintre multiplii parteneri de dezvoltare care au fost 

activi în Moldova. Alţi donatori importanţi sunt Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare Banca Mondială, Guvernul Statelor Unite ale Americii, ONU, Regatul Suediei, 

Republica Austria, Confederaţia Elveţiană, Republica Federală Germană. 

Utilizarea eficientă a surselor generate de proiectele cu finanţare nerambursabilă solicită 

definirea şi analiza metodologiei de implementare a managementului de proiect. Una din definiţiile 

noţiunii de metodologie face referinţă la o metodă de cunoaştere cu maximum de generalitate; 

metoda cea mai generală de cunoaştere [5].Logos înseamnă logică, raţionament şi coerenţă. Cu alte 

cuvinte, metodologia determină exigenţele ştiinţifice faţă de multiplele activităţi umane. 

Managementul proiectelor este o activitate complexă care include conceperea, elaborarea, 

implementarea şi alte activităţi legate de fenomenul dezvoltării durabile. Proiectele  prezintă în sine 

o mare varietate de forme şi domenii în care se implementează. Totodată una dintre caracteristicile 

de bază a proiectelor este inovaţia şi caracterul de unicat. Fiecare proiect este deosebit. Or, 

determinarea metodelor generale sau a abordărilor unificate pentru toate tipurile de proiecte este o 

sarcină complexă şi de fapt este teoria managementului de proiect. Aceasta teorie necesita 

dezvoltare şi aprofundare pe clase de proiecte prin elaborarea de metodologii generice pentru 

diferite tipuri de proiecte. 

Aceste metodologii au diferit grad de dezvoltare în dependenţă de domeniile de 

implementare a proiectelor. De exemplu, la o faza comparativ înaltă se află metodologia 

managementului de proiect în construcţii, care este susţinută de un sistem aparte de documente 

normative şi metodologice. La faza incipientă se află metodologia proiectelor cu finantare 

nerambursabila. 

Metodologia managementului de proiect cu finanţare nerambursabilă poate avea la  bază  

conceptul „ciclului de viaţă al proiectului”, sau , aşa numita „durata de viaţă a proiectului”. Ciclul 

de viaţă al proiectului poate fi descris ca o succesiune de faze prin care acesta trece într-o manieră 

logică şi ordonată, pentru o realizare a obiectivelor propuse. Proiectele au caracteristici comune, 

care pot fi formalizate într-un proces structural, ce permite ca ele să fie gestionate mai eficient. 

Fiecare fază poate fi de obicei adusă la finalizare într-un mod logic, iar fiecare etapă aduce 

rezultatele, care oferă punct de plecare pentru următoarea etapă. 

O metodologie poate fi, de asemenea, privită ca un proces care documentează o serie 

de măsuri şi proceduri pentru realizarea cu succes a unui proiect. În contextul managementului de 

proiect o metodologie este de cele mai deseori vizualizată indispensabil de ciclul de viaţă al 

proiectului. Conform unor autori „O metodologie este un set de linii directoare şi principiile care 
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pot fi adaptate şi aplicate la o situaţie specifică”  [6]. Într-un mediu de proiect, aceste linii directoare 

ar putea fi o lista de lucruri care urmează a fi făcute. O metodologie, de asemenea, devine în acest 

context o abordare specifică, forme prestabilite şi chiar liste de verificare folosite pe parcursul 

ciclului de viaţă al proiectului. Este important să menţionăm, aşadar, că o metodologie formală a 

implementării unui proiect ar trebui să conducă activitatea tuturor membrilor echipei pe tot 

parcursul ciclul de viaţă al unui proiect.  

Indiferent de obiectivele sale şi talie, fiecare proiect trece printr-o serie de faze care 

constituie ciclul acestuia şi respectiv metodologiile de implementare care au la bază abordarea 

bazată pe „project life cycle” (ciclul de viaţă) pot fi considerate generice. Unele dintre exemple de 

asemenea metodologii sunt cele aliniate la standardele stabilite de către Project Management 

Institute (PMI), cea mai mare organizaţie profesională de management al proiectelor înfiinţată în 

1969 în SUA. Unul dintre standardele PMI care a determinat şi dezvoltarea unor abordări 

holististice faţă de metodologiile de implementare a managementului de proiect este „A Guide to 

Project Management Body of Knowledge”, care a apărut deja în a cincea ediţie în acest an.[7] 

Standardul a susţinut apariţia şi promovarea mai multor metologii de implementare a 

managementului de proiect determinând un grad înalt de dezvoltare şi de varietate a acestora. 

Printre ele se numără şi unele modele considerate ca fiind uşor adaptabile la  proiecte din diverse 

domenii, de diferită talie, numărul beneficiarilor, specializarea partenerilor etc., ca de exemplu 

Method 123 Project Management Methodology (o metodologie de management de proiect care 

descrie în detaliu fazele şi activităţile necesare pentru a derula proiectele cu succes) precum şi 

diverse metodologii publice utilizate de anumite organizatii ( Six Sigma, Agile Unified Process, 

SCRUM, Microsoft Solutions Framework ect). 

Alegerea unei metodologii incorecte sau care nu se bazează pe un cadru predefinit poate 

determina derapajele de cost, probleme de comunicare în cadrul echipei, pierderi de resurse etc. 

Elaborarea şi utilizarea unei metodologii de implementare a proiectelor este unul din principalii 

factori care determină succesul sau eşecul proiectelor încă la etapa de planificare a acestora. Rolul şi 

importanţa metodologiei trebuie să fie înţelese de către toţi actorii implicaţi şi aceasta solicită un 

spectru larg de cunoştinţe, abilităţi şi planificare minuţioasă. Ca urmare, corectitudinea 

metodologiei de implementare a unui proiect, în cazul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, 

trebuie să fie determinată în baza impactului produs de acesta la fiecare din fazele ciclului său de 

viaţă. 
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