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REZUMAT 

Abu Ras Zeyad 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCȚII A GRĂDINIȚEI DE 
COPII DIN ORAȘUL NAZARETH ILLIT, ISRAEL 

Structura lucrării este prezentată în corespundere cu scopul și sarcinile propuse şi ordinea de 

realizare a cercetărilor urmărite. Teza de master cuprinde: cuprins, introducere, trei capitole, 

concluzii, bibliografie şi anexe. 

Cuvinte-cheie: studiu de fezabilitate, proiectare, dezvoltare, planificare, eficiența proiectului. 

Proiectul de master „Managementul proiectelor de construcții a grădiniței de copii din orașul 

Nazareth Illit, Israel”, prezintă o abordare a aspectelor teoretice și practice privind oportunitatea 

implementării proiectului de construcție în domeniul social și anume dezvoltarea terenului prin 

edificarea grădiniței de copii din orașul Nazareth Illit, Israel. 

Studiul problematicii s-a executat prin intermediul metodelor de analiză și cercetare a 

mediului creat în orașul Nazareth Illit, Israel, analiza oportunităților de finanțare a proiectului și 

elaborării planului calendaristic de dezvoltare a proiectului. 

Scopul acestei lucrări de master constă în elaborarea studiului de fezabilitate tehnico – 

economic pentru construcția grădiniței de copii din orașul Nazareth Illit, Israel. Pentru realizarea 

scopului au fost formulate și realizate următoarele obiective:  

1. Tratarea și locul conceptelor privind managementul proiectelor de construcții; 

2. Studiul rolul-ului  managerul proiectului de construcții; 

3. Analiza metodelor de management al proiectelor de construcții; 

4. Analiza situației din domeniul economiei și construcțiilor în Israel; 

5. Managementul executării proiectului construcției „Grădiniței de copii”; 

6. Concretizarea și planificarea implementării proiectului „Grădiniță de copii”. 

Mediul de cercetare este definit de analiza pieței bunurilor imobile din Israel, de analiza 

posibilităților realizării proiectelor de construcții. Domeniul de cercetare constă în realizarea 

oportunităților de implementare a proiectului de construcție a „Grădiniță de copii” și a analizei 

căilor și soluțiilor eficiente de management de proiect. 

Obiectul de cercetare reprezintă schițele de proiect pentru construcția „Grădiniță de copii”. 

Prezenta lucrare are un volum de 69 pagini, 7 tabele, 29 figuri, 4 formule, concluzii, 21 surse 

bibliografie și anexe.  
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ANNOTATION 

Abu Ras Zeyad 

PROJECT MANAGEMENT OF NAZARETH ILLIT KINDERGARTEN CONSTRUCTION 

PROJECTS, ISRAEL 

The structure of the work is presented in accordance with the purpose and the proposed tasks 

and the order of realization of the pursued researches. The master's thesis includes: table of contents, 

introduction, three chapters, conclusions, bibliography and appendices. 

Keywords: feasibility study, design, development, planning, project efficiency. 

The master's project "Management of the construction projects of the children's kindergarten 

in the city of Nazareth Illit, Israel", presents an approach to the theoretical and practical aspects 

regarding the opportunity to implement the construction project in the social field, namely the 

development of the land by building the children's kindergarten in the city of Nazareth Illit, Israel. 

The study of the problem was carried out by means of the methods of analysis and research 

of the environment created in the city of Nazareth Illit, Israel, the analysis of the project financing 

opportunities and the elaboration of the calendar plan for the development of the project. 

The purpose of this master's thesis is to develop the technical-economic feasibility study for 

the construction of the kindergarten in the city of Nazareth Illit, Israel. To achieve the goal, the 

following objectives were formulated and achieved: 

1. Treatment and place of construction project management concepts; 

2. Study of the role of the construction project manager; 

3. Analysis of construction project management methods; 

4. Analysis of the situation in the field of economy and construction in Israel; 

5. Management of the execution of the "Kindergarten" construction project; 

6. Concretization and planning of the implementation of the "Kindergarten" project. 

The research environment is defined by the analysis of the real estate market in Israel, the 

analysis of the possibilities of the realization of construction projects. The field of research consists 

in realizing the opportunities for the implementation of the "Kindergarten" construction project and 

the analysis of effective project management ways and solutions. 

The object of research is the project sketches for the construction of "Kindergarten". 

This work has a volume of 69 pages, 7 tables, 29 figures, 4 formulas, conclusions, 21 

sources, bibliography and appendices. 
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INTRODUCERE 

Proiectul de construcţii este o activitate cu durată limitată care are ca obiect de activitate 

realizarea unui obiectiv de construcţii prin executarea de lucrări diverse şi nestandardizată, cu un 

anumit buget şi cu respectarea specificațiilor de calitate.  

Managementul proiectelor de construcţii constă în planificarea, organizarea, coordonarea și 

controlul proiectului pe toata durata de execuţie a acestuia, cu scopul de a realiza cerinţele 

beneficiarului din punct de vedere funcţional, calitativ, al costurilor și al duratei de realizare. 

Proiectul de master „Managementul proiectelor de construcții a grădiniței de copii din orașul 

Nazareth Illit, Israel”, prezintă o abordare a aspectelor teoretice și practice privind oportunitatea 

implementării proiectului de construcție în domeniul social și anume dezvoltarea terenului prin 

edificarea grădiniței de copii din orașul Nazareth Illit, Israel. 

Studiul problematicii s-a executat prin intermediul metodelor de analiză și cercetare a 

mediului creat în orașul Nazareth Illit, Israel, analiza oportunităților de finanțare a proiectului și 

elaborării planului calendaristic de dezvoltare a proiectului. 

Scopul acestei lucrări de master constă în elaborarea studiului de fezabilitate tehnico – 

economic pentru construcția grădiniței de copii din orașul Nazareth Illit, Israel. Pentru realizarea 

scopului au fost formulate următoarele obiective:  

1. Tratarea și locul conceptelor privind managementul proiectelor de construcții; 

2. Studiul rolul-ului  managerul proiectului de construcții; 

3. Analiza metodelor de management al proiectelor de construcții; 

4. Analiza situației din domeniul economiei și construcțiilor în Israel; 

5. Managementul executării proiectului construcției „Grădiniței de copii”; 

6. Concretizarea și planificarea implementării proiectului „Grădiniță de copii”. 

Cercetarea se va axa pe analiza pieței bunurilor imobile din Israel, de analiza posibilităților 

realizării proiectelor de construcții. Domeniul de cercetare constă în realizarea oportunităților de 

implementare a proiectului de construcție a „Grădiniță de copii” și a analizei căilor și soluțiilor 

eficiente de management de proiect. 

Obiectul de cercetare reprezintă schițele de proiect pentru construcția „Grădiniță de copii”, 

din orașul Nazareth Illit, Israel. 

Structura lucrării este prezentată în corespundere cu ghidul de elaborare a tezelor de master, 

cu scopul și sarcinile propuse. Teza de master cuprinde: cuprins, introducere, trei capitole, concluzii, 

bibliografie şi anexe.  
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